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Voorwoord 

 

In 2017 hebben de particuliere landgoederen Gelderse Toren en de Bockhorst 

samen met Vereniging Natuurmonumenten het initiatief genomen voor een 

gebiedsproces in het Soerens beekdal. De initiatiefnemers beogen door een 

gezamenlijke aanpak het Soerens beekdal integraal te bezien, en ontwikkelingen in 

het gebied met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om zowel 

natuur, landschap, recreatie als de lokale economie te verbeteren. Door als 

grondeigenaren intensief samen te werken, is er de mogelijkheid om de kansen 

maximaal te benutten. 

Met behulp van een subsidie van de Provincie Gelderland is in 2019 gestart met een 

gebiedsproces, waarbij de bewoners en agrariërs regelmatig zijn betrokken. 

Gemeente Rheden, Provincie Gelderland en Waterschap Vallei & Veluwe namen 

deel aan de projectgroep. 

Gedurende het project zijn de omstandigheden nogal gewijzigd. De beoogde 

verplaatsing van een van de landbouwbedrijven in het gebied bleek binnen de 

projecttermijn niet haalbaar. Ook is er op dit moment geen geschikte alternatieve 

locatie voor de volkstuinen te vinden. Gedurende het proces bleek water een 

belangrijk leidend principe te zijn voor toekomstig beheer en inrichting. Daarover was 

nog te weinig bekend. Dankzij een aanvullende subsidie van de provincie is een 

Landschaps Ecologische Systeemanalyse uitgevoerd door de Bosgroep Midden 

Nederland. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van verschillende 

bewoners in het gebied.  

De inwoners van het gebied zijn op verschillende momenten actief betrokken bij het 

proces. Bij de start in 2019 is een druk bezochte informatieavond samen met de 

presentatie van het Gebiedspaspoort Laag Soeren in het dorpshuis georganiseerd. 

Daar zijn veel interessante contacten en gegevens opgehaald, waar bij de 

systeemanalyse dankbaar gebruik van is gemaakt. Begin 2020 is samen met een 

breed samengestelde groep inwoners een zogenaamd ‘schetsatelier’ georganiseerd, 

onder leiding van HofstraIHeersche Landschapsarchitecten. In september 2021 zijn 

de resultaten van de systeemanalyse gepresenteerd en besproken met deze zelfde 

groep betrokkenen. 
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De beleidsontwikkelingen op gebied van landbouw, natuur en klimaattransitie zijn 

turbulent. Wij verwachten dat de komende jaren beleidskeuzes een grote impact 

hebben op het gebied. Dit gebiedsdocument kan daarom geen eindstation of 

inrichtingsplan zijn, maar moet worden gelezen als een belangrijke bouwsteen voor 

een vervolgproces in het gebied. De betrokkenheid van bewoners gedurende dit 

project is een belangrijk resultaat dat aan dit vervolg zal bijdragen. 

Wij danken de projectgroepleden en hun achterban voor hun tijd en inzet. Die dank 

geldt zeker voor een aantal agrariërs en inwoners die de tijd en moeite hebben 

genomen om deel te nemen aan onze oogstsessie en excursies. Hierbij viel de 

prettige en constructieve sfeer telkens weer op. 

Namens de initiatiefnemers, 

Age Fennema 

Gebiedsregisseur Soerens beekdal (2019 – 2021) 

 

 

Schetsatelier onder leiding van Hofstra Heersche 
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Gebiedsomschrijving 

Het Soerens beekdal bestaat uit een rijk cultuurlandschap met opgeleide beken, 

voormalige watermolens, een actieve wasserij en diverse landgoederen. Daarnaast 

heeft het beekdal hoge natuurwaarden: in de sprengen groeit bijvoorbeeld 

Paarbladig Goudveil. Het Soerense Broek heeft zich in relatief korte tijd ontwikkeld 

tot een waardevol natuurgebied waar onder andere de bedreigde plantensoort 

Guichelheil te vinden is en inmiddels weten edelherten de weg te vinden van de 

hoge, droge Veluwe naar de ijsseluiterwaarden bij de Gelderse Toren.  

Het project omvat het gebied rond de Soerense Beek, van sprengkoppen op de 

Veluwerand ten westen van het dorp Laag Soeren, tot aan de monding in de IJssel 

bij de Gelderse Toren. Een groot deel van het water wordt in de richting van 

Brummen afgeleid. De beek stroomt onderweg door een zeer gevarieerd, 

eeuwenoud cultuurlandschap. 

 

Soerense Beek (blauw), eigendom initiatiefnemers (geel en groen) en indicatie 

aankoopkansen (rood). De stippellijn is de globale afbakening van het projectgebied. 
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Opgave 

Kenmerkende aspecten van het oude cultuurlandschap zijn aanwezig, maar de 

waarden van het gebied (o.m. biodiversiteit, kleinschalige afwisseling, leesbaar en 

beleefbaar landschap) zijn op belangrijke delen vervlakt door intensiever 

grondgebruik en ontwikkelingen rondom het gebied. Om dit gebied met haar 

kenmerkende waarden voor de toekomst te kunnen behouden, zijn er een aantal 

opgaven.  

Voor het Soerens beekdal kunnen we de volgende twee hoofdopgaven 

onderscheiden: 

1. zorgen voor een gezond watersysteem dat zowel haar functie ten behoeve 
van natuurwaarden als haar voedende functie voor (grachten van) 
verschillende landgoederen en wasserijen kan vervullen. 
 

2. het versterken van het beekdallandschap met haar cultuurhistorische, 
agrarische en ecologische waarden tot een robuust landschap dat in staat is 
om water vast te houden, toekomstgerichte boeren huisvest en effecten van 
klimaatverandering op natuur kan opvangen. 

 

Beide opgaven hangen nauw met elkaar samen: een gezond watersysteem is nodig 

voor een robuust landschap, terwijl een robuust ingericht landschap nodig is om het 

watersysteem gezond te maken en houden. 

Naast deze twee hoofdopgaven zijn er nog verschillende (afgeleide) deelopgaven. 

Het ‘verhuizen’ van het volkstuinencomplex vanaf de Spankerense Enk naar 

omliggend gebied is er één van, maar ook een (eventuele) ruil van landbouwkavels.  

Hieronder wordt voor de onderdelen Landbouw en Water weergegeven op welke 

wijze het gebiedsproces een bijdrage heeft geleverd aan het verder inventariseren 

en adresseren van deze hoofdopgaven.  

De deelopgaven staan verzameld onder een apart hoofdstuk. Daaronder worden 

opvolgend de verhuizing van de volkstuinen, recreatieve mogelijkheden en 

versterking van cultuurhistorie behandeld.  
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Economie en landbouw 

Binnen het Soerens beekdal zijn ca. 10 landbouwbedrijven gevestigd. Dit betreft 

vrijwel allemaal melkveehouderijen, die hun gronden deels in eigendom hebben of 

deels pachten van zowel de landgoederen, Natuurmonumenten als gemeente 

Rheden, ASR en andere grondeigenaren. De meeste landbouwbedrijven hebben 

zich  rondom de hoger gelegen delen (enken) geconcentreerd.  

Opgave vanuit de opdracht 

Een agrarisch bedrijf uitplaatsen, waarbij het erf een nieuwe functie krijgt. Door 

kavelruil realiseren van verbetering van natuur- en landschapswaarden.  

Bevindingen tijdens het project 

Uit keukentafelgesprekken blijkt dat een behoorlijk aantal boeren bereid is om onder 

randvoorwaarden mee te werken aan natuur- en landschapsdoelen. De uitplaatsing 

van een agrarisch bedrijf is door actualiteiten rondom stikstof en op basis van 

financiële gronden niet haalbaar gebleken. Hierdoor ontbrak het ook aan 

mogelijkheden om tot kavelruil te komen. Tijdens het project is duidelijk geworden 

dat de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond en het verdienmodel voor de boer 

belangrijke sleutels zijn voor het ontwikkelen van gezonde bedrijven en het 

verbeteren van natuur- en landschapskwaliteiten in het gebied. 

Autonome ontwikkeling negatief 

Bij initiatiefnemers maar ook bij boeren bestaat de vrees, dat indien ontwikkelingen 

worden afgewacht zonder zelf een visie te ontwikkelen, maatschappelijke claims 

oncontroleerbaar in het gebied vorm krijgen (welke grondeigenaar valt het eerst voor 

de verleiding van het geld). De recente discussie over de plaatsing van twee 

windmolens bij de Broekdijk is daar een voorbeeld van. De ontwikkeling van een 

grootschalig zonnepark in het gebied, zal een nog grotere ruimteclaim betekenen. 

Dit risico is niet irreëel nu binnen de Regionale Energie Strategie het Soerens 

beekdal is aangewezen als zoekgebied. 

Als de boeren op de huidige wijze hun bedrijf blijven voeren is de vraag, welke 
boeren lukt het te overleven ten koste van degene die dit niet lukt. In feite laten we 
de markt dan zijn harde werk doen, waarbij sommige boeren ‘slachtoffer’ zijn en 
andere ‘winnaar’. 
 
Verdienmodel landbouw en landschap onder druk 
 
Bij deze ontwikkelingen staat het cultuurlandschap en de natuur onder druk, omdat 
de verhouding tussen opbrengst en kostprijs de boeren dwingt tot een intensiever 
landgebruik. En dit terwijl het huidige cultuurlandschap al de nodige beperkingen 
kent voor de ondernemers. Het inzaaien van enkele bloemranden langs doorgaande 
routes kan dat tij niet keren. De landbouw is een belangrijke financiële drager van 
het gebied en inkomstenbron voor de landgoederen. Het dilemma is dat vanuit 
maatschappelijke doelen het gewenst is om de landbouw te extensiveren, maar dat 
anderzijds hiermee het verdienmodel voor zowel boeren als landgoedeigenaren nog 
verder onder druk komt te staan. 
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Landbouwgebied in het Soerens beekdal 
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Grondbehoefte agrarische sector 

De hoeveelheid landbouwareaal binnen het gebied ten opzichte van het aantal 

bedrijven is krap. Veel boeren bewerken grond buiten het Soerens beekdal, soms is 

deze grond op aanzienlijke afstand gelegen. Wanneer in de grondbehoefte wordt 

voorzien, ontstaat er ruimte voor het meewerken aan maatschappelijke doelen. Het 

uitplaatsen of stoppen van agrarische bedrijven geeft de mogelijkheid tot deze 

ontwikkeling. Daarbij zullen de landelijke ontwikkelingen mogelijk een belangrijke rol 

spelen. Complicerende factor is dat andere doelen zoals energietransitie, 

waterberging en natuurontwikkeling een claim leggen op de grond in het gebied. De 

uitdaging is om deze maatschappelijke opgaven te integreren in de landbouwfunctie, 

zodat er een minimaal beslag komt op het landbouwareaal en de boeren profiteren 

van deze opgaven.  

 

Aanbevelingen 

 

1. Grondeigenaren en boeren dienen samen een visie voor de toekomst op te 

stellen, waarbij een betere verkoopprijs voor landbouwproducten wordt 

bereikt, in ruil voor de realisatie van maatschappelijke doelen. De 

landgoederen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, doordat zij 

grondareaal ter beschikking stellen en kunnen sturen met hun pachtbeleid.  

 

2. Boeren en landgoedbeheerders vormen samen een gebiedscollectief en 

realiseren een gebiedsofferte dat aan de overheden wordt aangeboden. Het 

doel is om tot een deal te komen, die daadwerkelijk bijdraagt aan een groter 

verdienvermogen voor agrarische ondernemers en landgoederen binnen een 

regionaal businessmodel voor natuur-inclusieve landbouw.   

 

3. Boeren werken aan meerwaarde van hun producten. Hierbij speelt 

herkenbaarheid van die producten voor de lokale consument een belangrijke 

sleutelrol. Consumenten zullen voor behoud en beheer van hun geliefde 

omgeving (wellicht) bereid zijn een meerprijs te betalen voor hun voedsel. 

Hierbij kan de ledenorganisatie van Natuurmonumenten mogelijk ook een rol 

spelen. 
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Natuur en water 

 

Opgave vanuit de opdracht 

 

Er is ca. 60 hectare natuur gerealiseerd. 

Er zijn hydrologische maatregelen uitgewerkt en in uitvoering voor herstel van de 

bovenloop van de beek en herstel en verbetering van vochtige graslanden langs de 

beek. 

Door hydrologische maatregelen wordt de gracht rondom de Bockhorst het gehele 

jaar watervoerend en staat daarbij in verbinding met de Soerense beek. 

Bevindingen tijdens het project 

 

Realisatie natuur 

Omdat bedrijfsuitplaatsing niet haalbaar is gebleken, was er binnen projecttijd maar 

een gedeeltelijke realisatie van natuur mogelijk. Rondom de Gelderse Toren is 

20 hectare nieuwe natuur in de vorm van glanshaverhooiland gerealiseerd. Op de 

Soerense Enk is door aankoop en kavelruil onder regie van Natuurmonumenten 

7 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. 

Watersysteemanalyse 

Gedurende het project werd duidelijk dat de waterhuishouding de sleutel is voor 

succes om natuur- en landschapswaarden te verbeteren. Bij verschillende 

beheerders en eigenaren is veel gebiedskennis aanwezig en deze is verzameld. Bij 

het nadenken over hydrologische maatregelen werd een goed inzicht in het 

watersysteem gemist. 

Dankzij de uitvoering van een watersysteemanalyse door de bosgroep, is er nu een 

duidelijk beeld van het gehele watersysteem en de onderlinge verhoudingen. Tijdens 

dit proces is ook duidelijk geworden dat dit systeem in een groter gebied in 

samenhang moet worden bekeken, inclusief de Leuvenheimse beek en 

grachtenstelsel rondom Huis Den Bosch in Leuvenheim. Voor een uitwerking van de 

aanbevelingen naar concrete maatregelen is een uitgebreide modelstudie 

noodzakelijk en een analyse van de doelen en waarden in het grotere gebied. 
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Een van de sprengkoppen van de Soerense beek 
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Kaderrichtlijn water 

Gedurende de looptijd is het project betrokken geraakt bij enkele projecten die net 

naast het projectgebied zijn gelegen. Het gaat om de maatregelen die 

Rijkswaterstaat voorziet in het uiterwaardengebied bij Gelderse Toren in verband 

met de kaderrichtlijn water. Er zijn plannen om delen van de benedenloop aan te 

takken op de IJssel. Dit project wordt getrokken door Rijkswaterstaat in nauw 

overleg met gebiedspartners, waaronder de Gelderse Toren. 

Ecologische verbinding N348 nabij Gelderse Toren 

Er is verschillende malen gesproken met de provincie over de herinrichting van de 

N348. De aanleg van een wildpassage versterkt de ecologische verbinding tussen 

Soerens beekdal en uiterwaarden. In de huidige onderhoudsplannen van de weg 

past de investering van deze passage helaas niet. Deze opgave zou bij toekomstige 

ontsnipperingsplannen moeten worden meegenomen. 

Het huidige gemaal in de Soerense beek ter hoogte van de N348 vormt een barrière 

voor (trek)vissen. Bij toekomstige renovatie of vervanging van dit gemaal zou deze 

weer ‘vispasseerbaar’ moeten worden gemaakt. 
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Soerens broek  
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Aanbevelingen  

1. Analyse van het watersysteem 

Vanuit deze watersysteemanalyses zijn aanbevelingen te doen voor de 

ontwikkeling van een klimaatrobuust watersysteem. Mogelijke maatregelen 

voor de huidige hoofdontwateringen: 

- het dempen van de westelijke koppelleiding waar hij de dekzandrug 
doorsnijdt en het sterk verondiepen van het noordelijke deel;  

- het basisafvoer van  de oostelijke koppelleiding verleggen naar de oudere 
loop verder oostelijk;  

- om de grachten van Huis Den Bosch en de bossen van Landgoed Den 
Bosch van extra water te  voorzien, is het waard om te onderzoeken of 
verondiepen van de Leuvenheimse Beek en eventueel ontwerpen van een 
nieuwe extra aanvoerroute vanaf de westelijk gelegen, minder diep 
ingesneden Leuvenheimse Beek, richting Huis Den Bosch, tot de 
mogelijkheden behoort.  

2. Verondieping van het hoofdwaterlopensysteem 

 - Het verondiepen van de Leuvenheimse beek, Ligtenbeltsloot en Soerense 
Beek ten oosten van het Soerense broek is een mogelijkheid om de 
verdroging en daarmee ook verzuring van bestaande natuurwaarden en 
droogtestress voor andere gebruiksfuncties te verminderen. 

 - In het gebied zijn door het afwisselende reliëf van dekzandruggen en laagten 
tal van mogelijkheden om neerslagpieken te kunnen opvangen om daarmee 
schade aan andere gebruiksfuncties te voorkomen.  

Deze aanbeveling vraagt om een gedegen proces aangevuld met een 
hydrologische modelstudie naar de effecten van mogelijke maatregelen op 
bestaande en toekomstige waarden in het gebied.  

 

3. Veenhuisspreng niet baggeren 

Een van de onderzoeksvragen is of er maatregelen nodig zijn aan de 
Veenhuisspreng ten gunste van het watersysteem. Wanneer de spreng zou 
worden uitgebaggerd, verdwijnt het bronmilieu en zal water sneller worden 
afgevoerd. In het kader van anti-verdroging wordt aanbevolen deze spreng 
daarom niet uit te baggeren.  

 

4. Hydrologische maatregelen op de landgoederen 

De Gelderse Toren ligt direct aan de IJssel. Dit betekent dat fluctuaties van de 
rivier direct tot uiting komen in de grachten rondom de Toren. Het noordelijke 
deel van de gracht is waterhoudend, maar het zuidelijke deel fluctueert mee 
met het peil van de rivier omdat er recent gebaggerd is. Het is te verwachten 
dat na verloop van tijd deze gracht weer waterhoudend wordt. Er zou een 
kleibodem in de gracht kunnen worden aangebracht om dit proces te 
versnellen, omdat klei een hogere weerstand heeft dan een sliblaag. 
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Wat betreft De Bockhorst zal een klimaatrobuuste waterverdeling (zie eerder) 
ten goede komen aan de watervoerendheid van de gracht. De mate waarin de 
bodem van de gracht uit klei of leem bestaat is niet bekend. Een combinatie 
van de aangepaste waterverdeling en het (plaatselijk) aanbrengen van een 
kleilaag zou soelaas kunnen bieden.  

Wanneer de waterverdeling wordt hersteld naar de situatie van voor 1970, 
eventueel in combinatie met een eigen aanvoer vanuit de Leuvenheimse Beek 
naar Huis Den Bosch, zijn er naar verwachting ruimschoots mogelijkheden om 
de grachten rondom Huis Den Bosch voldoende water te laten houden en de 
natuurwaarden op Landgoed & Huis Den Bosch te verbeteren. Daarbij kan 
gebruik worden gemaakt van bestaande structuren (rabatsloten).  

 

5. Natuurinrichting 

Nieuwe natuur dient onderdeel uit te maken van inrichtingsplan, als uitwerking 
op de geformuleerde hydrologische maatregelen en landbouwtransitie. 
Hiervoor blijven in het beleid van de provincie natuurhectares gereserveerd, 
zodat er financieringsmogelijkheden zijn. 

6. Ecopassage 

 - Bij toekomstige herinrichting van N348 dient ecopassage over de weg voor 
zoogdieren ter hoogte van de Gelderse Toren te worden meegenomen. 

 - Bij toekomstige aanpassing van het gemaal bij N348 ter hoogte van de 
Gelderse Tren dient deze vispasseerbaar te worden gemaakt. 
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Benedenloop Soerense beek 

 

  



20 
 

Landschap 
 

Opgave vanuit de opdracht 

De verplaatsing van de volkstuinen vanaf de Spankerense Enk naar omliggend 

gebied. Door de verplaatsing kan de Enk weer als geheel worden beleefd.  

Verkenning inkleding industriezone langs Apeldoorns Kanaal. 

Realisatie van landschapselementen in het gebied. 

 

Bevindingen tijdens project 

Volkstuinen 

De volkstuinvereniging is vitaal en actief en vanuit de vereniging is er geen 

aanleiding om te verplaatsen. Uit gesprekken met het bestuur is gebleken dat 

verplaatsing eventueel bespreekbaar is, mits de leden met het alternatief kunnen 

instemmen.  

Verplaatsing is alleen bespreekbaar als de gehele oppervlakte kan worden 

gecompenseerd, en de verhuizing ineens kan plaatsvinden. Hierbij spelen voor het 

bestuur de volgende wensen een rol: 

- mogelijkheid plaatsen schuren/opslagruimte 

- onderhoudsvriendelijke terreininrichting 

- ruimere parkeermogelijkheden bij het complex 

- betere en efficiëntere inrichting van de tuinen 

 

Gedurende het project zijn geen alternatieve locaties gevonden die voldoen aan 

bovenstaande criteria en passen binnen het landschapsbeleid van de gemeente. 

Verplaatsing naar landbouwgrond direct langs Spankeren gelegen zou een optie zijn 

voor de gemeente, dit is echter niet haalbaar vanwege aantasting van huidige 

rechten en landbouwstructuur (huiskavels). 

De conclusie is dat er op dit moment geen alternatieve locatie kan worden 

gevonden. 

Verkenning inkleding industriezone langs Apeldoorns kanaal 

Doordat kavelruil of verplaatsing volkstuinen niet op gang is gekomen heeft deze 

verkenning niet plaatsgevonden. 

Realisatie landschapselementen 

Op gronden van de Bockhorst zijn aantal hagen gerealiseerd in gebied tussen 

kanaal en Spankerense Enk. Voor overige gaf kavelruil hiertoe geen mogelijkheden. 
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Aanbevelingen 

1. Bij vervolgproces de wens voor verplaatsing betrekken. Indien door 

ontwikkelingen binnen de landbouw en kavelruil zich mogelijkheden voordoen 

voor geschikte locaties nabij Spankeren, kan het gesprek hierover opnieuw 

worden gestart. Hierbij inkleding industriezone langs Apeldoorns kanaal 

meenemen. 

 

2. Realisatie landschapselementen dient plek te krijgen in inrichtingsplan na in 

beeld brengen hydrologische maatregelen en landbouwtransitie. 
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In gesprek te midden van het volkstuincomplex op de Spankerense Enk 
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Recreatie 

 

Opgave vanuit de opdracht 

Realiseren van een beleefbaar landschap: ontsluiten gebieden en beperkt 

toevoegen wandelroutes (bij de sprengkoppen en GT en route van Veluwe naar 

IJssel). 

Bevindingen vanuit het project 

In het gebied is een particulier initiatief ontstaan om een zogenaamd Kneippbecken 
te realiseren. Een Kneippbecken is een plaats om de voeten te baden of te wassen. 
In Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Italië zijn Kneippbecken heel populair in kuuroorden, 
openbare parken en langs wandelroutes. 
Het doel is om een nieuwe en hedendaagse toevoeging te geven aan de rijke 
historie van de watergeschiedenis in Laag-Soeren. Er is een voorstel uitgewerkt om 
nabij Soeria een kleine kneippbecken te maken. Hier kan de recreant een stukje 
doorheen lopen, ongeveer 5 meter heen en 5 meter terug. 
 
Dit particuliere initiatief heeft de medewerking van de grondeigenaar Vereniging 
Natuurmonumenten. Het vraagt wel ondersteuning vanuit gemeente en waterschap 
om dit te kunnen realiseren. 
 
Omdat er geen kavelruil heeft plaatsgevonden, is er ook geen aangrijpingspunt 
geweest om de huidige wandelroutes te verbeteren. Hierbij moet goed gekeken 
worden naar de afstemming met bestaande gebruiksfuncties. Uit de 
keukentafelgesprekken is een belangrijk knelpunt bij de Enkhoeve naar voren 
gekomen. Hier loopt een openbaar pad dwars over het erf, dat vraagt om een 
oplossing. 
 
Aanbevelingen 
 

1. Realisatie Kneippbecken in samenwerking met initiatiefnemers en 
Natuurmonumenten. 
 

2. Optimalisatie wandelpaden realiseren als onderdeel van een gebiedsplan 
voor het gebied (zie onderdelen water en landbouw). 
 

3. Opheffen knelpunt openbare weg bij de Enkhoeve in Laag Soeren. 
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Gelderse Toren te midden van de IJsseluiterwaarden 
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Hoe verder 

Sinds 2015 is door initiatiefnemers gewerkt aan een project Soerens beekdal. Bij de 

aanvraag procesondersteuning in 2017 bij de provincie, zijn een aantal 

doelstellingen geformuleerd. Destijds was al duidelijk dat een gebiedsproces niet 

statisch verloopt. Inmiddels kan er geconcludeerd worden dat er mooie stappen zijn 

gemaakt, maar op een andere wijze dan destijds was voorzien. 

De resultaten van dit project worden gedragen door de inwoners van de streek, 

doordat het proces van onderaf zorgvuldig is opgebouwd en tussentijdse resultaten 

steeds zijn gedeeld met de omgeving. 

Uitkomsten proces tot op heden 

1. Watersysteemanalyse Soerens beekdal, deze is breed gecommuniceerd met 

bewoners en gebruikers. De systeemanalyse is voor een groter gebied 

uitgevoerd, zodat het gehele watersysteem dat bepalend is voor beekdal bij 

de analyse is betrokken. Opdracht onderdeel Natuur. 

2. Keukentafelgesprekken met alle boeren in gebied. Inventarisatie kansen en 

bereidheid tot landbouwmethoden die ingepast zijn in de natuurlijke 

omgeving. Opdrachtonderdelen Economie, Landschap en Natuur. 

3. Uitwerking enkele inrichtingsvraagstukken in sprengengebied. 

Opdrachtonderdeel Natuur. 

4. Realisatie van ruim 25 hectare nieuwe natuur rondom de Gelderse Toren en 

op de Soerense Enk. Opdrachtonderdeel Natuur. 

5. Bereidheid volkstuinen om te verplaatsen, mits er een passend terrein wordt 

gevonden. Tot op heden is deze alternatieve locatie niet beschikbaar. 

Opdrachtonderdeel Landschap. 

6. Toekomstschets in woord en beeld, samen met bewoners en gebruikers 

opgesteld. In het gebied is een goede basis gelegd voor vervolgstappen. 

7. Voorbereiding van herinrichting van de benedenloop van de Soerense beek. 

Dit gedeelte wordt nu verder uitgewerkt in kader van Kaderrichtlijn water in 

opdracht van Rijkswaterstaat. Opdrachtonderdeel Natuur 

8. Er is een burgerinitiatief ontstaan (waterdraad) rondom de beek. Datzelfde 

geldt voor Kneippbecken. Gebied is met elkaar in gesprek.  

Opdrachtonderdeel Landschap. 
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Samen schetsen tijdens Schetsschuit in februari 2020  
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Aanbevelingen vervolgproces 

Om tot een gebiedsplan te komen, dienen de herstelmaatregelen hydrologie en de 

landbouwtransitie verder te worden uitgewerkt. 

1. De watersysteemanalyse heeft duidelijk gemaakt dat een groter gebied dan 

het Soerens beekdal moet worden betrokken bij verder onderzoek en 

vertaling naar hydrologische maatregelen. Dit betekent ook dat een partij die 

los staat van de initiatiefnemers dit proces zou moeten trekken. Dit kan in 

opdracht van de provincie of het waterschap. 

 

2. De transformatie van de landbouw moet van onderop plaatsvinden. We 

moeten af van top-down sturing, waarbij de overheid vertelt hoe de boer moet 

boeren, doe recht aan het vakmanschap van de boer. De landgoederen 

nemen graag het initiatief om samen met de boeren te komen tot een 

gebiedsofferte met maatschappelijke diensten. Hiervoor is financiering van 

een projectleider en landbouwspecialist/bedrijfskundige nodig. De 

landbouwspecialist kan per bedrijf een bedrijfsplan opstellen. In combinatie 

met de maatschappelijke doelen dient vervolgens een vertaalslag gemaakt te 

worden naar een gebiedsofferte. 

 

3. Op basis van punten 1 en 2 kan een gebiedsplan worden opgesteld, dat in de 

komende jaren wordt gerealiseerd. 
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Dit grotere stroomgebied moet bij het vervolgproces worden betrokken (bron kaartje: 

‘Watersysteemanalyse Bosgroep Midden Nederland’)  
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Samenwerking 

De initiatiefnemers willen graag verder met het proces. Daar lijkt ook draagvlak voor 

in het gebied. Het is zoeken naar financiering, die mogelijk als uitwerking van 

Stikstofbeleid van de overheid kan worden gevonden. Het Soerens beekdal ligt 

ingeklemd tussen Natura 2000 gebieden Veluwe en Rijntakken en daarom liggen 

hier de nodige beleidskansen. In de tussentijd zullen de initiatiefnemers verder in 

gesprek gaan met de omgeving. 

Officieel is het project Soerens beekdal afgerond, maar de leden van de 

projectgroep hebben afgesproken periodiek bij elkaar te blijven komen om de 

ontwikkelingen en samenhang daarvan binnen het gebied met elkaar af te stemmen. 
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Bijlagen 

 

Soerens beekdal watersysteemanalyse – Bosgroep Midden 

Nederland 

 

Oogst werksessie Soerens beekdal 20 februari 2020 – Hofstra 

Heersche Landschapsarchitecten 

 


